

Dato: 22. januar 2018
Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen

Årshjul for større og principielle udbud

Nærværende årshjul giver et overblik over tidsmæssige milepæle for "større og principielle udbud", der her er defineret som de udbud, der har et omfang, der forudsætter EU-udbud.

Tjenesteydelser og vareindkøb, der har en kontraktværdi, der overstiger den såkaldte tærskelværdi på 1.558.409 kr. skal i EU-udbud. Tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder er 38.960.213 kr..

Tidsplanen for de enkelte udbud kan være forskellig, afhængig af f.eks. udbudsform og udbuddets kompleksitet. Ved offentlige udbud skal udbudsmaterialet være færdiggjort og skal offentliggøres allerede samtidig med, at udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Udbudsprocessen skal være gennemført og kontrakt underskrevet i så god tid, at entreprenøren kan nå at forberede kontraktstarten. For opgaver, der forudsætter nyt materiel med leveringstid samt planlægningstunge opgaver, kan det ofte være hensigtsmæssigt, at kontrakten kan underskrives op til et halvt år før opgavestart.

Reno Djurs' offentlige EU-udbud følger typisk denne tidsplan:

Aktivitet	Ca. antal dage
Udarbejdelse af udbudsmaterialet	30-90
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse	0
Tilbudсударbejdelse/tilbudsfrist	35-50
Evaluerings	10-20
Dokumentation fra den "umiddelbare vinder"	21
Tildelingsbeslutning og Standstill	12
Kontrakt	0
Entreprenørens forberedelsestid inden kontraktstart	30-180

Selve udbudsprocessen fra udbudsbekendtgørelse til kontraktunderskrivelse tager således typisk i størrelsesordenen 80 – 100 dage efter, at udbudsmaterialet er udarbejdet.

De enkelte opgaver beskrives i udbudsmaterialet i overensstemmelse med de politiske ønsker jf. f.eks. affaldsplanen – og i øvrigt jf. de principper for udbud, der blev fremlagt på bestyrelsesmøde den 14. december 2016.

Oversigt over nuværende og planlagte kontrakter på grundlag af EU-udbud:

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer	
Kontraktholder(e)	Meldgaard A/S Brdr. Fisker I/S Skiffard Vognmandsforretning ApS
Kontraktstart	1. januar 2016
Kontraktudløb	31. december 2019
Mulighed for forlængelse til	Op til to år frem til 31. december 2019 (er forlænget)
Frist for option om forlængelse	Senest 30. juni 2017 (er udnyttet)
Ny entrepriseperiode efter forlængelse og nyt udbud starter	1. januar 2020
Kontraktindgåelse (ny) senest	1. august 2019 (afhængig af ordning/krav)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. april 2019
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Januar 2019
Evt. politisk behandling af udbudsmateriale	Marts 2019

Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 22-16), at der for nuværende ikke planlægges for indførelse af et nyt dagrenovationssystem. Som konsekvens heraf er nuværende kontrakter om indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer forlænget til 31. december 2019.

Tømning af bundfældningstanke	
Kontraktholder(e)	Djursland Kloak Service ApS
Kontraktstart	1. januar 2014
Kontraktudløb	31. december 2017 (uden forlængelse)
Mulighed for forlængelse til	Op til tre år frem til 31. december 2020
Frist for option om forlængelse	Senest 1. juli 2017 (er forlænget)
Ny entrepriseperiode efter forlængelse og nyt udbud starter	1. januar 2021
Kontraktindgåelse (ny) senest	1. august 2020 (afhængig af ordning/krav)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. maj 2020
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Januar 2020
Evt. politisk behandling af udbudsmateriale	Marts 2020

Tømning af olie- og benzinudskillere, fedtudskillere samt samletanke	
Kontraktholder(e) Olie- og benzinudskillere Fedtudskillere Samletanke	Norva24 Danmark A/S Norva24 Danmark A/S Djurslands Kloakservice ApS
Kontraktstart	1. januar 2018
Kontraktudløb	31. december 2020
Mulighed for forlængelse til	Op til to år frem til 31. december 2022
Frist for option om forlængelse	Der er ikke angivet frist i udbudsmaterialet, men senest 30. juni 2020
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	Sommer 2020

Kørsel med affald	
Kontraktholder(e)	Rygaard Transport A/S
Kontraktstart	1. januar 2017
Kontraktudløb	31. december 2019
Mulighed for forlængelse til	Op til tre år frem til 31. december 2022
Frist for option om forlængelse	Senest 30. juni 2019
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	December 2018 ¹

Behandling af haveaffald	
Kontraktholder(e)	RGS 90 A/S
Kontraktstart	1. januar 2016
Kontraktudløb	31. december 2018
Mulighed for forlængelse til	Op til tre år frem til 31. december 2021 (skal aftales og accepteres af begge parter)
Frist for option om forlængelse	Senest 31. december 2018
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	Marts 2018

¹ Tidsfristerne i forhold til evt. forlængelse hænger sammen med muligheden for, at der ikke ønskes forlænget, hvilket vil kræve, at der igangsættes forberedelse og gennemførelse af nyt udbud i så god tid, at en ny entreprenør kan påbegynde opgaverne 1. januar 2020.

Afsætning af farligt affald	
Kontraktholder(e)	Stena Recycling A/S
Kontraktstart	1. april 2017
Kontraktudløb	31. december 2020
Mulighed for forlængelse til	Op til tre år frem til 31. december 2023
Frist for option om forlængelse	Senest 30. juni 2020
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	December 2019

Prøvetagning og analyser	
Kontraktholder(e)	ALcontrol
Kontraktstart	1. april 2017
Kontraktudløb	31. december 2019
Mulighed for forlængelse til	To år frem til 31. december 2021
Frist for option om forlængelse	Senest 30. september 2019
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	Marts 2019

Sortering af affald/entreprenørydelser	
Kontraktholder(e)	Gert Svith A/S
Kontraktstart	1. oktober 2017
Kontraktudløb	31. december 2019
Frist for option om forlængelse	Tre år frem til 31. december 2022
Evt. politisk behandling af beslutning om forlængelse	Marts 2019