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Plan for beslutning om ny dagrenovationsordning og udbudsproces 

1 Baggrund 

Affaldsindsamlingen i Norddjurs og Syddjurs Kommuner hos 38.000 husstande og 15.000 

sommerhuse blev udbudt i licitation i vinteren2018/2019, idet kontrakterne træder i kraft 

30. december 2019. Kontrakterne udløber 31. december 2021, men kan forlænges i op til to 

år frem til 31. december 2023. Kontrakterne er baseret på den nuværende dagrenovations-

ordning. 

 

Den relativt korte kontraktperiode og muligheden for forlængelse er begrundet i ønsket 

om, at der skal være mulighed for at iværksætte en eventuel ny dagrenovationsordning i 

2022, 2023 eller 2024. Nærværende notat belyser aktiviteter og tidsplan for en eventuel ny 

dagrenovationsordning. 

 

2 Aktiviteter for beslutning og udbud af eventuel ny ordning 

Indførelse af en ny dagrenovationsordning fordrer i hovedtræk følgende aktiviteter gen-
nemført: 
 
Fase 1. Vurdering og valg af løsning (politisk beslutningsfase): 
 
1. Principbeslutning i bestyrelsen for Reno Djurs, at der skal arbejdes mod eller vurderes 

nærmere muligheder for en ny ordning. 
2. Indkredsning af relevante muligheder samt nærmere vurdering heraf. 
3. Valg af overordnet løsning. 
4. Detailplanlægning af valgt løsning. 
5. Fremlæggelse af forslag til konkret ordning for bestyrelsen for godkendelse. 
6. Godkendelse i de to kommunalbestyrelser. 
 
Fase 2. Udbud og igangsættelse af løsning (administrativ fase): 
 
7. Udbud af indsamlingsopgaver, beholderkøb og afsætning af indsamlede materialer. 
8. Planlægning af nye ruter m.v. sammen med kommende indsamlingsentreprenør. 
9. Information til brugerne om ny ordning. 
10. Gennemførelse af brugernes til- eller afmelding af systemelementer samt tilpasning af 

administrativt system. 
11. Bestilling, levering og udbringning af beholdere. 
12. Igangsætning af driftsfase. 
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3 Fase 1. Vurdering og valg af løsning 

Nationale rammebetingelser 
Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde forslag til branchefælles standarder for sorte-
ringskriterier og indsamlingsordninger til kommunerne med det formål at gøre affaldsord-
ningerne i landets kommuner mere ensartede. De udkast, der er blevet præsenteret af Mil-
jøstyrelsen, lægger op til at der udarbejdes meget konkrete standarder, der fastlægger: 
 

• Hvilke fraktioner, der skal afhentes. 

• Hvilke fraktioner, der skal holdes adskilt og hvilke, der må blandes sammen. 

• Om der skal anvendes enkeltkammer- eller flerkammerbeholdere. 

• Hvilke ordninger, der skal gælde for enfamilieboliger, etageboliger og sommerhuse. 
 
Der er tæt sammenhæng mellem den nye nationale affaldsplan, der er under udarbejdelse, 
de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og en kom-
mende revideret affaldsbekendtgørelse, som følger af EU’s nye affaldsdirektiv.  
 
Der skal samtidig i medfør af EU's nye affaldsdirektiv indføres producentansvar på embal-
lageaffald i 2025, der vil få betydning for, hvordan indsamling og behandling af emballage-
affald af f.eks. metal, plast og glas skal organiseres og finansieres. Det indebærer, at bran-
chefælles standarder for indsamlingsordninger skal tage hensyn til, hvordan producentan-
svaret tilrettelægges. 
 
Miljøstyrelsen oplyser, at den nationale Affaldsplan forventes vedtaget i foråret 2020. 
 
Det er således ikke på nuværende tidspunkt kendt, hvilke krav der vil blive stillet til kom-
munernes ordninger, herunder hvilken detaljeringsgrad de branchefælles standarder vil få. 
 
Med Miljøstyrelsens hidtidige udmeldinger tyder meget på, at der som følge af EU's af-
faldsdirektiv, vil blive stillet krav til særskilt indsamling af madaffald med virkning senest 
31. december 2023. I direktivet er der mulighed for nationale undtagelsesbestemmelser for 
kravet om særskilt indsamling under særlige vilkår, men det forventes at særskilt indsam-
ling vil være udgangspunktet. Om dette vil gælde alle ejendomstyper, herunder sommer-
huse, er på nuværende tidspunkt usikkert. 
 
Der er principielt to muligheder for det videre forløb vedrørende principbeslutning om en ny 
dagrenovationsordning: 
 

1. Bestyrelsen for Reno Djurs og kommunerne kan afvente en ny national affaldsplan 
og branchefælles standarder, før der tages stilling til, hvorledes en ny dagrenovati-
onsordning skal tilrettelægges. 

 
2. Bestyrelsen for Reno Djurs kan alternativt træffe beslutning om at udarbejde en 

nærmere vurdering af udvalgte muligheder (scenarier) for en ny ordning inkl. for-
dele og ulemper uden at afvente eventuelle kommende branchefælles standarder.  

 
Det vil naturligvis under alle omstændigheder før en ny ordning endeligt besluttes, være 
hensigtsmæssigt, at der i videst muligt omfang tages hensyn til krav i en kommende nati-
onal affaldsplan og branchefælles standarder, så der ikke indføres en ordning, der er i mod-
strid hermed, eller som skal ændres efter kort tid.  
 
Fordelen ved at afvente en ny national affaldsplan og branchefælles standarder er således, 
at en ny ordning kan tilrettelægges og planlægges i overensstemmelse hermed, så der ikke 



3 

skal ændres efterfølgende. Ulempen er, at det kan forskyde det tidspunkt, hvor en ny ord-
ning kan indføres, samt at der ikke kan indarbejdes et konkret forslag i affaldsplanen, der 
er under udarbejdelse. 
Principbeslutning og indkredsning af relevante muligheder 
Såfremt bestyrelsen beslutter, at der allerede nu skal igangsættes en nærmere vurdering 
af muligheder for en ny ordning, vil det samtidig være hensigtsmæssigt nærmere at ind-
kredse, hvilke muligheder, der skal belyses. 
 
Overvejelser, der kan være med til at indkredse relevante muligheder er f.eks.: 
 

• Resultater af for-offentlighedsfasen for den kommende affaldsplan. 

• Hvilke affaldstyper skal afhentes særskilt, og hvilke skal bringes (f.eks. madaffald, 
plast, metal, glas)? 

• Hvordan skal der afhentes (f.eks. enkeltkammerbeholdere, flerkammerbeholdere, op-
tisk sortering med farvede poser, kubeopstillinger)? 

• Skal den eksisterende beholder til papir/pap bestå uændret? 

• Hvad skal hentes hos enfamilieboliger, etageboliger og sommerhuse? 

• Hvornår ønskes en ny ordning indført? 
 
Med udgangspunkt heri kan Reno Djurs udarbejde en overordnet vurdering af flere rele-
vante muligheder med fordele og ulemper ved den enkelte løsning, som bestyrelsen kan 
tage stilling til. 
 
Valg af overordnet løsning og detailplanlægning 
En ny ordning skal før politisk godkendelse og den videre udbudsproces detailplanlægges 
og fastlægge det endelige koncept for både enfamilieboliger, etageboliger og sommerhuse, 
f.eks.: 
 

• Obligatoriske eller valgfrie løsninger på den enkelte adresse. 

• Muligheder for valg af beholderstørrelser og –typer. 

• Muligheder for valg af tømningsfrekvenser. 

• Krav til placering af spande. 

• Tilpasning til nedgravede løsninger i boligbebyggelser. 

• Muligheder for ekstrasække. 

• Detailplanlægning ved eventuelle nye kubeløsninger i det offentlige rum. 

• Opsamlingsudstyr/poser til madaffald i køkkenet. 

• Fastlæggelse af krav til indsamlingsbiler og drivmidler. 

• Fastlæggelse af krav til afsætning af affaldet. 

• Fastlæggelse af krav til beholdere. 

• Beregning af gebyrer og fastlæggelse af gebyrstruktur for henholdsvis restaffald 
og genanvendelige affaldstyper. 
 

Resultatet af fase 1 er dels grundlag for politisk stillingtagen og dels grundlag for fase 2 
med udbud og igangsættelse af den valgte løsning. 

4 Leveringstid for nye indsamlingsbiler og opstart af ny ordning 

Planlægnings- og udbudsprocessen er tidskrævende og skal være afsluttet mindst 1 år før 

en ordning ønskes indført, da der kan være lang leveringstid på nye indsamlingsbiler. Leve-

ringstid afhænger af kravene til bilerne, herunder især om der er tale om flerkammerbiler 

samt om eventuelle alternative drivmidler. I øjeblikket er leveringstid på flerkammerbiler i 
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størrelsesordenen 12 til 14 måneder. Den faktiske leveringstid for indsamlingsbilerne i den 

konkrete situation kan være både kortere og længere end 14 måneder. 

 

En ny ordning kan normalt ikke hensigtsmæssigt indføres samtidigt på én gang ved kon-

traktstart, men skal typisk indføres etapevis i forskellige områder. Herudover er det mest 

praktisk at indføre en eventuel ny ordning med nye beholdere i perioden april til oktober, 

hvor der er længere dagslys, og hvor der ikke er problemer med vintervejr. 

5 Tids- og aktivitetsplan 

Fase 1 med vurdering og valg af løsning skal være afsluttet, før fase 2 med udbud og igang-

sættelse iværksættes. En tids- og aktivitetsplan for indførelse af en ny dagrenovationsord-

ning kan med udgangspunkt heri samt en formodet leveringstid på indsamlingsbiler på 

mindst 12 måneder gennemføres som angivet på omstående side, hvis en ny ordning skal 

indføres allerede i 2022: 
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Mulig tidsMulig tidsMulig tidsMulig tids----    og aktivitetsplan for ny eventuel ny ordningog aktivitetsplan for ny eventuel ny ordningog aktivitetsplan for ny eventuel ny ordningog aktivitetsplan for ny eventuel ny ordning    

    

År/halvår 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
Aktivitet 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Kontraktudløb for nuværende 
ordning 

    
 XXXX 

    

Stillingtagen til evt. kontraktfor-
længelse udover 2021        XXXX           
Ny national affaldsplan og bran-
chestandarder, forventet    XXXX                  
Principbeslutning i bestyrelse, 
om evt. vurdering af muligheder XXXX         
Indkredsning af relevante over-
ordnede muligheder XXXX         
Vurdering af relevante overord-
nede muligheder  XXXX                 
Valg af løsning ud fra vurdering 
af overordnede muligheder XXXX         
Detailplanlægning, udvalgt løs-
ning    XXXX               
Vurdering af overensstemmelse 
med national affaldsplan  XXXX        
Forslag til ny konkret ordning, 
godkendelse i Reno Djurs    XXXX               
Godkendelse i kommuner 
   XXXX                
Udbud, indsamling, beholderkøb 
og afsætning                   
Kontraktindgåelse, indsamling og 
beholdere       XXXX             
Levering, biler samt ruteplanlæg-
ning og information                   
Kontraktstart, ny entreprenør 
           XXXX      
Udbringning af beholdere og 
start på ny ordning           XXXX  XXXX    

 

Det bemærkes, at ovenstående tidsplan for så vidt angår aktiviteterne i fase 1 (den politi-

ske beslutningsproces) med vurderinger og detailplanlægning er meget stram, men vil 

være nødvendig, hvis der ønskes indført en ny ordning allerede i 2022. 

 

Stiles der i stedet mod en ny ordning i 2023, vil tidsplanen naturligvis være mere rummelig, 

ligesom der er bedre mulighed for at tage højde for en national affaldsplan og branchefæl-

les standarder. 
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I tillæg til ovenstående aktiviteter kan der være et politisk ønske om borgerinddragelse/hø-

ringsfase som led i beslutningsgrundlaget. Såfremt forslaget ønskes indbygget konkret i 

affaldsplanen, skal denne i høring jf. i øvrigt den gældende tids- og aktivitetsplan herfor. 

 


