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IndledningIndledningIndledningIndledning 

Notatet er et resumé af processen og indholdet i planlægningen af implementering af en 
ny ordning for affaldshåndtering i kommunale institutioner, baseret på ordningsbeskrivel-
sen ”Styr på affald i kommunale institutioner på Djursland”. 
 
AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter    
Implementering af den ny ordning for affaldshåndtering i de kommunale institutioner i 
Nord- og Syddjurs Kommune fordrer i hovedtræk følgende aktiviteter gennemført: 
    

1. Kommunalbestyrelserne godkender forslag til ny ordning i kommunale  
institutioner 

2. Afholdelse af følgegruppemøder 
3. Udbud af indendørs kildesorteringsbeholdere 
4. Test 
5. Udarbejdelse af informationsmateriale 
6. Orientering til institutionerne om ny ordning 
7. Opstartsmøder, kurser og netværk 
8. Levering af beholdere og informationsmateriale til institutionerne 
9. Igangsættelse af driftsfase 
10. Fastlæggelse af affaldsforebyggende initiativer 
11. Evaluering 

 
Disse aktiviteter er nærmere beskrevet i det følgende:  
 
1.1.1.1. Kommunalbestyrelserne godkender forslag til ny ordning i kommunale institutio-Kommunalbestyrelserne godkender forslag til ny ordning i kommunale institutio-Kommunalbestyrelserne godkender forslag til ny ordning i kommunale institutio-Kommunalbestyrelserne godkender forslag til ny ordning i kommunale institutio-

nernernerner    
Reno Djurs’ forslag til ny ordning er godkendt af begge interessenters kommunalbestyrel-
ser i juni 2019. 
 
2.2.2.2. Afholdelse af følgegruppemøderAfholdelse af følgegruppemøderAfholdelse af følgegruppemøderAfholdelse af følgegruppemøder    
Der afholdes løbende følgegruppemøder med repræsentanter fra kommunernes Teknik- og 
Miljøforvaltninger. Repræsentanter fra andre forvaltninger eller fra institutionerne inddra-
ges desuden, når/hvis relevant, herunder eksempelvis Ejendomsservice og Børn og Unge. 
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3.3.3.3. Udbud af indendørs kildesorteringsbeholdereUdbud af indendørs kildesorteringsbeholdereUdbud af indendørs kildesorteringsbeholdereUdbud af indendørs kildesorteringsbeholdere    
Reno Djurs varetager et samlet indkøb af indendørs beholdere til papir/pap, metal, glas, 
blød plast, hård plast, restaffald samt farligt affald, som kan bestilles af institutionerne, jf. 
dog den enkelte kommunes beslutning. 
 
Det forventes, at udbudsmaterialet kan sendes til leverandørerne primo september (efter 
følgegruppemøde), og at frist for modtagelse af tilbud fastsættes til d. 7. oktober 2019. 
 
4.4.4.4. TestTestTestTest    
Der forventes at være behov for at teste indendørs beholdere, som kvalitetssikring før im-
plementering. Testen forventes at forløbe over ca. 4 uger i november/december 2019, hvor-
efter beholdere til brug i ordningen udvælges. 
 
5.5.5.5. Udarbejdelse af informationsmaterialeUdarbejdelse af informationsmaterialeUdarbejdelse af informationsmaterialeUdarbejdelse af informationsmateriale    
Der udarbejdes en informationspakke til institutionerne vedrørende den ny ordning, som 
omfatter følgende:  
 

- Affaldshåndbog 
- Sorteringsvejledning 
- Guide til organisering på skoler 
- ”Nyhedsbreve” 

    
6.6.6.6. OrieOrieOrieOrientering til institutionerne om ny ordningntering til institutionerne om ny ordningntering til institutionerne om ny ordningntering til institutionerne om ny ordning    
Reno Djurs orienterer institutionerne pr. brev om den ny ordning, om implementeringsfor-
løbet og institutionens opgaver og ansvar.  
 
Orienteringen foregår ad to omgange; Institutionerne modtager første overordnede orien-
tering, når følgegruppen har drøftet og godkendt dette (september 2019). Anden del af ori-
enteringen foregår forud for implementeringen af ordningen i den enkelte institution jf. 
udrulningsplanen.  
 
7.7.7.7. Opstartsmøder, kurser og netværkOpstartsmøder, kurser og netværkOpstartsmøder, kurser og netværkOpstartsmøder, kurser og netværk    
Der afholdes følgende møder, kurser og netværksmøder i institutionerne/for institutioner-
nes personale: 
 

- Opstartsmøde i institutionerne 
- Kursus i affaldshåndtering for teknisk personale 
- Infomøde på skoler for lærere 
- Infomøde for daglige ledere 
- Netværksmøder for affaldskoordinatorer 

    
8.8.8.8. Levering af beholdere og informationsmateriale til institutionerneLevering af beholdere og informationsmateriale til institutionerneLevering af beholdere og informationsmateriale til institutionerneLevering af beholdere og informationsmateriale til institutionerne    
Det skal sammen med følgegruppen fastlægges, om leveringen af indendørs beholdere og 
informationspakke til institutionerne varetages af Reno Djurs eller kommunernes ejen-
domsservice. Desuden skal det fastlægges, hvem der udfører opsætning af beholderne i in-
stitutionerne. 

    
9.9.9.9. Igangsættelse af driftsfaseIgangsættelse af driftsfaseIgangsættelse af driftsfaseIgangsættelse af driftsfase    
Forventet tidspunkt for igangsættelse af driftsfasen i de forskellige institutionstyper frem-
går af procesplanen. 
    
10.10.10.10. Fastlæggelse af Fastlæggelse af Fastlæggelse af Fastlæggelse af affaldsforebyggende initiativeraffaldsforebyggende initiativeraffaldsforebyggende initiativeraffaldsforebyggende initiativer    
Når det vurderes relevant, efter aftale med følgegruppen, påbegyndes fastlægning af  
affaldsforebyggende initiativer på tværs af de kommunale institutioner. Følgende er for-
slag til initiativer: 
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- Indkøbsanalyse    
- Strategi for bæredygtig brug af plast    

 
11.11.11.11. EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering    
Reno Djurs evaluerer løbende på den ny ordning med inputs fra institutionerne og kommu-
nerne. Evalueringen foretages med udgangspunkt i følgende indikatorer: 
 

- Kortsigtede indikatorer 
- Langsigtede indikatorer 
- Deadlines 
- Ressourcer 
- Projektledelse 
- Brugerevaluering på skoler via diplom/certificering 

TidsTidsTidsTids----    og aktivitetsplanog aktivitetsplanog aktivitetsplanog aktivitetsplan    
Omstående procesplan er vejledende, og der tages forbehold for ændringer, som måtte 
følge af drøftelser med følgegruppen. 
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Aktivitet/måned-nr. 
 

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 

Ordning vedtages X              
Udarbejdelse af ud-
kast til udbudsmate-
riale vedr. beholdere 

X              

Udarbejdelse af 1. 
orienteringsbrev 

 X             

Kontakt til grafisk 
bureau vedr. opsæt-
ning af informati-
onsmateriale 

 X             

Følgegruppemøder   X    X    X    
1. orienteringsbrev 
sendes til institutio-
nerne 
 

   X           

Udbud af beholdere    X           
Tilbudsfrist på kilde-
sorteringsbeholdere 

    X          

Test af beholdere      X (X)        
Leverandør af behol-
dere fastlægges 

      X        

Informationsmateri-
ale færdiggjort hos 
grafisk bureau 

     X         

Afvikling af infomø-
der for daglige ledere 

        X  X  X  

Afvikling af kursus 
for teknisk personale 

        X      

Afvikling af oplæg 
for lærere 

    X X         

Opstart skoler*          X X    
Opstart daginstituti-
oner* 

          X X   

Opstart plejehjem*             X  
Opstart rådhuse,  
forvaltninger 

            X  

Opstart biblioteker,  
Borgerservice* 

             X 

Opstart øvrige*              X  
-> 

Netværksmøde for  
affaldsansvarlige 

             X 

Evaluering        X X X X X X X 

 
* Det understreges, at opstartstidspunkter for de forskellige institutionstyper på nuværende tids-

punkt er vejledende. Opstartstidspunkt afhænger af institutionernes behov for vejledning, leve-
ringstid på beholdere m.m. 

 


