

## Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer

	12-11-2019/EKR		22-02-2021/VFM		
<b>Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation</b>					
Tilbudsarbejder	Kr.	2.111.000		4.982.046	
Supplerende enhedspriser	Kr.	69.000		250.000	
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	2.800.000		2.792.409	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	470.000		788.066	
Uforudsete udgifter	Kr.	950.000			
<b>Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 6.400.000</b>		<b>Kr. 8.812.521</b>	
<b>Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation</b>					
Tilbudsarbejder	Kr.	2.401.000		4.299.859	
Supplerende enhedspriser	Kr.	69.000		250.000	
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	2.800.000		2.926.487	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	480.000		788.066	
Uforudsete udgifter	Kr.	1.000.000			
<b>Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 6.750.000</b>		<b>Kr. 8.264.412</b>	
<b>Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 1.650.000</b>		<b>Kr. 1.160.000</b>	
<b>Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation</b>					
Tilbudsarbejder	Kr.	2.361.000		5.474.698	
Supplerende enhedspriser	Kr.	69.000		250.000	
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	2.800.000		3.029.544	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	470.000		788.066	
Uforudsete udgifter	Kr.	1.000.000			
<b>Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 6.700.000</b>		<b>Kr. 9.542.308</b>	
<b>Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation</b>					
Tilbudsarbejder	Kr.	516.500		1.666.475	
Supplerende enhedspriser	Kr.	53.500		250.000	
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	2.800.000		3.054.824	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	330.000		394.033	
Uforudsete udgifter	Kr.	650.000			
<b>Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 4.350.000</b>		<b>Kr. 5.365.332</b>	
<b>Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation</b>					
Tilbudsarbejder	Kr.	426.500		1.813.280	
Supplerende enhedspriser	Kr.	53.500		250.000	
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	2.800.000		3.043.945	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	330.000		394.033	
Uforudsete udgifter	Kr.	640.000			
<b>Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms</b>		<b>Kr. 4.250.000</b>		<b>Kr. 5.501.258</b>	
<b>Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer</b>					
		<b>Anlægsoverslag</b>	<b>Option</b>	<b>Anlægsoverslag</b>	<b>Option</b>
Tilbudsarbejder	Kr.	7.816.000	Kr. 1.320.000	18.236.358	Kr. 0
Supplerende enhedspriser	Kr.	314.000	Kr. 0	1.250.000	Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemioffald	Kr.	14.000.000	Kr. 0	14.847.209	Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	Kr.	2.080.000	Kr. 80.000	3.152.265	Kr. 0
Uforudsete udgifter	Kr.	4.240.000	Kr. 250.000	0	Kr. 0
<b>Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms</b>	Kr.	<b>28.450.000</b>		<b>37.485.832</b>	
<b>Option for Drammelstrup, Ebeltoft og Glesborg, ekskl. moms</b>			<b>Kr. 1.650.000</b>		<b>Kr. 1.704.250</b>
<b>Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms</b>			<b>Kr. 30.100.000</b>		<b>Kr. 39.190.082</b>